

Odložení opravy schodišťové stěny na ZŠ náměstí Jiřího z Lobkovic

27.07.2010



Výměna prosklené schodišťové stěny na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic bude přesunuta do dalšího plánu oprav.

Jak jsme již informovali, rada městské části schválila výměnu prosklené schodišťové stěny na budově základní školy na náměstí Jiřího z Lobkovic. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení ale po podpisu smlouvy oznámila, že je

od smlouvy nucena odstoupit z důvodů zranění zaměstnanců, kteří měli specializované práce provádět.

Tato akce musí být z bezpečnostních důvodů provedena o prázdninách, proto ji není možné v letošním roce realizovat a bude tedy přesunuta do dalšího plánu oprav.